

Дополнительное соглашение
к договору подряда № 52 от « 28 » апреля 2018 г.

г.Оренбург

«11» 05 2018г.

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 100», в лице заведующей Нагорновой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью «ЯКО», в лице директора Кантаева Петра Газизовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», совместно именуемые «Стороны», на основании п.2 ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 9.1. договора подряда № 52 от « 28 » апреля 2018 г. г. (далее - Договор), договорились о нижеследующем:

1.Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции:

« Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее 5 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации и завершить работу до 16.07.18г.»

2.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

3.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.Подписи Сторон:




Заказчик


(подпись) Нагорнова И.В. (Ф.И.О.) (М.П.)

Подрядчик




(подпись) П.Кантаев (Ф.И.О.) (М.П.)

МКУ «Управление по ОФХДОУ»
Юрист
« 29 » 06 20 18 г.