

Дополнительное соглашение  
к договору подряда № 54 от « 15 » мая 2018 г.

г.Оренбург

«29» 05 2018г.

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 100», в лице заведующей Нагорновой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью «ЯКО», в лице директора Кантаева Петра Газизовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», совместно именуемые «Стороны», на основании п.2 ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 9.1. договора подряда № 54 от « 15 » мая 2018 г. г. (далее - Договор), договорились о нижеследующем:

1. Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции:


« Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее 5 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации и завершить работу до 16.07.18г.»

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Подписи Сторон:

Заказчик

 (подпись) (Ф.И.О.) (М.П.)

Подрядчик

 (подпись) (Ф.И.О.) (М.П.)

